

# Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 17. oktober 2021

## Deltagere fra bestyrelsen:

Flemming Kragh Hansen (formand), Søren Houman og Niels Reinart Andersen (referent)

## Afbud fra:

Peter Øxenwad, Christina Westring

## Andre tilstedeværende:

Vigdis Pedersen (direktør)

## Dagsorden:

1. Projekt køkkener
2. Projekt indretning

Mødets formål var at tjekke op på, om alle opgaver fulgte den fastlagte plan. Renoveringsprojektet forventes fortsat at starte den 29. november 2021 med lejlighederne 7-8-9-15-17 og fortsætter 6. januar 2022 med lejlighederne 6-10-12-40-41. Det forventes, at hver lejlighed tager 14 dage at sætte i stand.

## Ad 1

Alle aftaler og beslutninger er ved at være på plads, så arbejdet kan starte efter planen. Enkelte forhold arbejdes der fortsat på, bl.a.:

- Tilsikre, at de nye køkkener minimum har samme skabs-/hyldeplads som nuværende køkkener (og samtidig bedre/større hårde hvidevarer).
- Hvorvidt 'kogeøerne' i vestfløjen skal fjernes eller forblive, afhænger af økonomiske og praktiske overvejelser. Grundlaget vil være klar primo november.

## Ad 2

Afgørende beslutninger og aftaler er på plads. Enkelte punkter mangler den sidste beslutning, inden de også kan vinkes af som færdige.

- Endelige størrelser på sovesofaer i visse af lejlighederne
- Opbevaring af nuværende møbler, som kan/skal genbruges
- Opfriskning af visse afsyrede møbler, der skal genbruges – og af hvem?
- Plan for bortskaffelse af ikke genbrugeligt/salgbart inventar
- Muligheder i forhold til potentielt salgbart brugt inventar
- Plan for genbrug af skilderier i lejlighederne

Mødet afsluttet.